

프로젝트 회의록

회의일시	2026년 10월 07일 수요일	팀명	KAFKA
참석자	KAFKA 팀장 (각 팀 팀장 소집) 외 담당 강사		
회의주제	10/13 PPT 점검 · 10/16 1차 기획발표 · 10/19 자문 일정 안내; 10/19 자문 준비사항(공정 나열·물류 흐름·투입 조건·조립 순서)		

1. 회의 전 오늘 논의해야 할 아젠다

- ① 강사 일정 안내 및 준비사항 전달 — 팀장 소집 (사용자 메모)

2. 현재까지의 프로젝트 진행 상황

■ 09/28 이월 항목

- [완료] 볼트 체결 해석 시나리오 작성 (10/02, 해석 담당 위상경) — 체결이 약하면 진동으로 풀리고, 지나치면 볼트가 영구 변형된다는 문제 정의. 평가 기준: 볼트 예압(조여서 부품을 붙잡는 힘)을 항복강도(영구 변형이 시작되는 경계)의 70% 이하로 유지, 알루미늄 커버의 소성변형률(힘을 빼도 남는 변형 정도) 확인. 보고서·발표대본 작성.

■ 그 밖의 진척

- [완료] 적용 액추에이터 종류 결정 — 기존 제품은 EX-106+가 아님.
- [진행중] 1차 기획발표 PPT 작성 — Target Item 슬라이드: 로봇용 액추에이터(모터·감속기·베어링·엔코더 결합 모듈), 핵심 공정 압입·체결·윤활·검사.
- [완료] SIMULIA 해석실습 (9/23~10/2)
- [진행중] DELMIA 시뮬레이션 강의 (10/6~26)

3. 금일 회의에서 결정·진행된 내용

[결정] 3-1. 일정 안내 (담당 강사) (아젠다 ①)

일자	내용
10/13	PPT 점검. 이날까지 모든 항목이 리스트업되어 있어야 함
10/14 · 15 · 16	강사 방문
10/16	10/13 점검에서 나온 수정사항을 반영하여 PPT 완성 (1차 기획발표)
10/19	기획발표 이후 자문

→ 근거: 10/13 당일에 모든 팀을 전부 봐주기에는 시간이 부족함 (담당 강사).

[피드백] 3-2. 10/19 자문 준비 ① — 전체 공정 나열 (아젠다 ①)

- 팀 주제에 맞춰 첫 공정부터 마지막 공정까지 전체 공정을 나열할 것. 스케치도 무방.
- 각 공정 안에 들어가는 장비·설비가 대략적으로 어떤 것인지 제시할 것.

- 반자동이거나 자동화되어 있지 않은 구간을 자동화한다면, 그 구간에 적용하는 부품 목록을 팀이 파악하고 나열해 둘 것.
- 여기서 말하는 준비는 모델링이 아니라 **모델링할 대상의 리스트업**. 최소한 어떤 부품이 들어가는지 말할 수 있어야 함.

[피드백] 3-3. 10/19 자문 준비 ② — 물류 흐름도 (아젠다 ①)

- 첫 공정부터 마지막 최종 ASSY(조립 완성품)까지의 물류 흐름을 준비할 것.
- 예시(드론 팀): 재료가 한 번에 쏟아져 첫 공정에 모두 들어가는 것이 아님. 1번 부품이 1번 공정 기준으로 들어가 2번 공정을 거쳐 최종 ASSY 까지 이어짐. 2번 부품은 그다음 기준으로 들어가거나, 2·3번 부품이 함께 들어가는 경우도 있음.
- 부품이 진입하는 구간과 진입 시간을 정리. 시간은 러프하게 잡아도 무방.

→ 근거: 시간은 이후 CT(사이클 타임) 수업을 진행한 뒤 다룰 예정 (담당 강사).

[피드백] 3-4. 10/19 자문 준비 ③ — 최종 완성품 (아젠다 ①)

- 최종 완성품까지 준비해 둘 것.

[피드백] 3-5. 10/19 자문 준비 ④ — 공정별 투입 조건과 운반 방식 (아젠다 ①)

- 이후 zone 단위로 실제 시간이 어떻게 배치되어야 하는지 진행할 예정. (기록자 추정: 앞으로 배울 DELMIA 관련 내용)
- 준비 항목: 각 기준(공정)에 들어가는 **부품, 수량**, 부품별 **대략적 시간**.
- 운반 방식: 부품을 AMR(자율주행 이동로봇)과 AGV(무인운반차) 중 무엇에 실어 올 것인지. AGV로 들어온 경우 그대로 다음으로 가는 AGV 인지, 다시 복귀하는 AGV 인지 정해야 함.
- 특히 셀 방식으로 진행하는 팀은 루트를 어떻게 잡을지까지 자문받는 것이 좋음.

[피드백] 3-6. 10/19 자문 준비 ⑤ — 부품 조립 순서 (아젠다 ①)

- 부품 조립 순서를 정리할 것.
- 첫 번째 부품은 이미지로 준비할 것.

→ 근거: 이미지가 있어야 DELMIA 강사가 자문할 수 있음 (담당 강사).

4. 다음 회의 전까지 수행할 작업 및 다음 회의 안건

■ 수행할 작업

담당자	기한	할 일	출처
(미정)	10/13	1차 기획발표 PPT 전 항목 리스트업 (PPT 점검)	3-1
(미정)	10/16	10/13 점검 수정사항 반영, PPT 완성	3-1
(미정)	10/19	전체 공정 나열(스케치 가능) + 공정별 장비·설비	3-2
(미정)	10/19	자동화 구간 적용 부품 목록 — 모델링 대상 리스트업	3-2
(미정)	10/19	물류 흐름도 — 첫 공정~최종 ASSY, 부품 진입 구간·러프 시간	3-3
(미정)	10/19	최종 완성품 준비	3-4
(미정)	10/19	공정별 투입 부품·수량·대략적 시간 정리	3-5
(미정)	10/19	운반 방식 결정 — AMR / AGV, AGV 직진·복귀 여부	3-5

담당자	기한	할 일	출처
(미정)	10/19	부품 조립 순서 정리, 첫 번째 부품 이미지 준비	3-6

■ 다음 회의 안건

- 10/19 자문 준비 항목 분담 (3-2 ~ 3-6)
- 운반 방식 결정 — AMR / AGV, AGV 직진·복귀 여부 (3-5)
- 최종 해석 항목 확정 (09/28 이월)
- 해석 ① 대상 결정 — 베어링 압입 vs 감속기 삽입 (09/28 이월)
- 검사 지그 해석 포함 여부 (09/28 이월)
- 모델 단순화 수준 (09/28 이월)
- 해석 결과의 CATIA 설계·DELMIA 공정 반영 방법 (09/28 이월)