프로젝트 회의록

회의일시	2026 년 10 월 30 일 금요일	팀명	KAFKA
참석자	위상경 · 김민서 · 김석현 · 박정호 · 원정빈 · 이경준 (6 명)		
회의주제	1 차 중간 발표(11/2) PPT 수정 — 슬라이드 제목과 내용의 정합, 슬라이드 담당 분담		

1. 회의 전 오늘 논의해야 할 아젠다

- ① **1 차 중간 발표 PPT 수정** (사용자 메모)
- ② **모델링할 지그 레퍼런스 확정** (10/28 회의록 이월)
- ③ **이송로봇 모델링 레퍼런스** (10/28 회의록 이월)
- ④ **레이아웃 레퍼런스 방안 선택** — **새 레퍼런스 / 논문 계산식 기반 역산** (10/28 회의록 이월)
- ⑤ **검사의 주체 설정** — **자동화 / 반자동 / 수작업** (10/28 회의록 이월)
- ⑥ **로봇 투입 개수** — **로봇 개발 비용·시간 단축 효율 기준** (10/28 회의록 이월)
- ⑦ **그리스 도포의 DELMIA 표현 방식** — **움직임 / 색깔 / 텍스트** (10/28 회의록 이월)
- ⑧ **NG 포트 운영 방식** — **통일 여부, 박스 적재 후 일괄 수리 방식 적용 여부** (10/28 회의록 이월)
- ⑨ **컨베이어 포트 멈춤 시나리오** (10/28 회의록 이월)
- ⑩ **강사 확인: "같이 당기는 거잖아"의 뜻** (10/28 회의록 이월)
- ⑪ **해석 막대 명칭 "압입 / 체결 해석" 확정** (10/28 회의록 이월)
- ⑫ **볼트 체결 해석 결과 보고 시점** (10/28 회의록 이월)
- ⑬ **모터·배선 공정의 라인 포함 여부** (10/28 회의록 이월)

2. 현재까지의 프로젝트 진행 상황

■ 10/28 이월 항목

- **[진행중] 설비 모델링** — 롤러 피더 · EOAT · 서보프레스 모델링, 감속기 세부 모델링 수정 (10/28 진행).
- **[진행중] 지그 디자인(설계)** (김민서) — 레퍼런스 탐색 중.
- **[진행중] 레이아웃 시뮬레이션** — **DELMIA AS-IS 구축** (김석현 · 원정빈)
- **[진행중] AS-IS 구상도 기반 레이아웃 설계** (이경준)

■ 그 밖의 진척

- **[완료] 10/29 KFKA 회의** — KPI 체계 재정리(최종 KPI 생산율, 자동화율 선행 · 생산효율 후행), 발표 자료 수정 항목(7 · 10~13 · 15), 모델링 설계 방법 명시, 버퍼 설명 추가, 레이아웃 면적 레퍼런스(LG 창원공장 역산), 여유 인원 설정을 TO-DO 로 정리.
- **[완료] 제조 아이템 설계 방식 분류** — 12 개 아이템을 참조설계 7 · 기획설계 4 · 역설계 1 로 분류한 문서와 인포그래픽 작성.
- **[진행중]** 1 차 중간 발표(11/2) 준비

3. 금일 회의에서 결정·진행된 내용

[진행] 3-1. 1 차 중간 발표 PPT 수정 (아젠다 ①)

- 슬라이드 제목과 내용 사이의 어색한 점을 김석현이 대체로 지적함.
- 원정빈과 의견을 주고받으며 편집 방향을 결정함.

[결정] 3-2. 슬라이드 담당 분담 (아젠다 ①)

담당	슬라이드
김민서 · 박정호 · 위상경	레이아웃 및 KPI 슬라이드
이경준	현황을 보여줄 이미지 — 플랫폼 작업을 통해 추가

4. 다음 회의 전까지 수행할 작업 및 다음 회의 안건

■ 수행할 작업

담당자	기한	할 일	출처
김민서 · 박정호 · 위상경	11/2	레이아웃 및 KPI 슬라이드 수정	3-2
이경준	11/2	현황 이미지 추가 (플랫폼 작업)	3-2
(미정)	11/2	슬라이드 제목·내용 정합 편집 (결정된 편집 방향 반영)	3-1
김민서	11/2	지그 디자인(설계) — 레퍼런스 확정 후 모델링	10/28 이월
(미정)	11/2	설비 모델링 — 롤러 피더 · EOAT · 서보프레스	10/28 이월
(미정)	11/2	감속기 세부 모델링 수정	10/28 이월
(미정)	(미정)	이송로봇 모델링 레퍼런스 탐색	10/28 이월
이경준 · 원정빈	11/2	레이아웃 최적화	10/28 이월
(미정)	(미정)	레이아웃 레퍼런스 확보 — 새 레퍼런스 탐색 또는 역산 계산식이 있는 논문 기반 계산	10/28 이월
김석현 · 원정빈	(미정)	레이아웃 시뮬레이션	10/28 이월
위상경 · 박정호	(미정)	전반적 개념 정리	10/28 이월
위상경 · 박정호	(미정)	10/19 회의록 논의사항 진행 — 검사 주체, 로봇 투입 개수, 그리스 도포 표현, NG 포트 운영, 컨베이어 포트 멈춤 시나리오	10/28 이월
(미정)	(미정)	AS-IS 기존 현황 모델 DELMIA 구축 완료	10/28 이월
이경준	(미정)	AS-IS 구상도 기반 레이아웃 설계	10/28 이월
(미정)	(미정)	AS-IS ↔ TO-BE 공정 세분화 대응	10/28 이월
(미정)	(미정)	생산성·인력 효율 기준 개선 수치 산출 (as-is → to-be)	10/28 이월
(미정)	(미정)	NG 시뮬레이션용 rejected rate 값 설정	10/28 이월
(미정)	(미정)	생산품 수량 시나리오 설계	10/28 이월

담당자	기한	할 일	출처
(미정)	(미정)	AMR 효율 50~60%(충전시간 20~30%) 조건 반영	10/28 이월
(미정)	(미정)	공정별 총 가동률 산출 → 100% 초과 시 로봇 추가 투입 검토 (상세화 이후)	10/28 이월
(미정)	11/2	모델링(부품 → 지그 → 조립) · 레이아웃(개념안 → 상세) · 해석 완료	10/28 이월

■ 다음 회의 안건

- 1 차 중간 발표(11/2) 피드백 정리
- 모델링할 지그 레퍼런스 확정 (10/27 이월)
- 이송로봇 모델링 레퍼런스 (10/27 이월)
- 레이아웃 레퍼런스 방안 선택 — 새 레퍼런스 / 논문 계산식 기반 역산 (10/23 이월)
- 검사의 주체 설정 — 자동화 / 반자동 / 수작업 (10/19 이월)
- 로봇 투입 개수 — 로봇 개발 비용·시간 단축 효율 기준 (10/19 이월)
- 그리스 도포의 DELMIA 표현 방식 — 움직임 / 색깔 / 텍스트 (10/19 이월)
- NG 포트 운영 방식 — 통일 여부, 박스 적재 후 일괄 수리 방식 적용 여부 (10/19 이월)
- 컨베이어 포트 멈춤 시나리오 (10/19 이월)
- 강사 확인: "같이 당기는 거잖아"의 뜻 (10/16 이월)
- 해석 막대 명칭 "압입 / 체결 해석" 확정 (10/16 이월)
- 볼트 체결 해석 결과 보고 시점 (10/16 이월)
- 모터·배선 공정의 라인 포함 여부 (10/07 보충 이월)