프로젝트 회의록

회의일시	2026 년 10 월 27 일 화요일	팀명	KAFKA
참석자	위상경 · 김민서 · 김석현 · 박정호 · 원정빈 · 이경준 (6 명)		
회의주제	이송로봇 · 지그 모델링 레퍼런스 탐색		

1. 회의 전 오늘 논의해야 할 아젠다

- ① **이송로봇 · 지그 모델링 레퍼런스 탐색** (사용자 메모)
- ② **모델링할 지그 레퍼런스 확정** (10/23 회의록 이월)
- ③ **레이아웃 레퍼런스 방안 선택** — **새 레퍼런스 / 논문 계산식 기반 역산** (10/23 회의록 이월)
- ④ **검사의 주체 설정** — **자동화 / 반자동 / 수작업** (10/23 회의록 이월)
- ⑤ **로봇 투입 개수** — **로봇 개발 비용·시간 단축 효율 기준** (10/23 회의록 이월)
- ⑥ **그리스 도포의 DELMIA 표현 방식** — **움직임 / 색깔 / 텍스트** (10/23 회의록 이월)
- ⑦ **NG 포트 운영 방식** — **통일 여부, 박스 적재 후 일괄 수리 방식 적용 여부** (10/23 회의록 이월)
- ⑧ **컨베이어 포트 멈춤 시나리오** (10/23 회의록 이월)
- ⑨ **강사 확인: "같이 당기는 거잖아"의 뜻** (10/23 회의록 이월)
- ⑩ **해석 막대 명칭 "압입 / 체결 해석" 확정** (10/23 회의록 이월)
- ⑪ **볼트 체결 해석 결과 보고 시점** (10/23 회의록 이월)
- ⑫ **모터·배선 공정의 라인 포함 여부** (10/23 회의록 이월)

2. 현재까지의 프로젝트 진행 상황

■ 10/23 이월 항목

- **[진행중] 지그 디자인(설계)** (김민서) — 모델링할 지그 레퍼런스 탐색 중.
- **[진행중] 레이아웃 시뮬레이션** — **DELMIA AS-IS 구축** (레이아웃 시뮬레이션 담당) — 조립 표현 방식(In Zone/Out Zone + 유저로직), 운반 작업자 랙 → 작업대 A 운반 확인까지 진행(10/22 기준). 공정 시간 기준(보고서 / 구상도)은 미정.
- **[진행중] AS-IS 구상도 기반 레이아웃 설계** (이경준)

■ 그 밖의 진척

- **[완료]** DELMIA 시뮬레이션 강의 (10/6~26)
- **[진행중]** 팀 프로젝트 공식 시작 (10/27, 과정 일정표)

3. 금일 회의에서 결정·진행된 내용

[논의] 3-1. 이송로봇 모델링 레퍼런스 탐색 (아젠다 ①)

- 이송로봇의 모델링 레퍼런스 탐색에 관해 간단히 논의함.

[논의] 3-2. 지그 모델링 레퍼런스 (아젠다 ①②)

- 지그 레퍼런스는 어느 정도 좁혀졌으나 확정은 아님.

4. 다음 회의 전까지 수행할 작업 및 다음 회의 안건

■ 수행할 작업

담당자	기한	할 일	출처
김민서	11/2	지그 디자인(설계) — 레퍼런스 확정 후 모델링	3-2, 10/23 이월
(미정)	(미정)	이송로봇 모델링 레퍼런스 탐색	3-1
이경준 · 원정빈	11/2	레이아웃 최적화	10/23 이월
(미정)	(미정)	레이아웃 레퍼런스 확보 — 새 레퍼런스 탐색 또는 역산 계산식이 있는 논문 기반 계산	10/23 이월
김석현 · 원정빈	(미정)	레이아웃 시뮬레이션	10/23 이월
위상경 · 박정호	(미정)	전반적 개념 정리	10/23 이월
위상경 · 박정호	(미정)	10/19 회의록 논의사항 진행 — 검사 주체, 로봇 투입 개수, 그리스 도포 표현, NG 포트 운영, 컨베이어 포트 멈춤 시나리오	10/23 이월
(미정)	(미정)	AS-IS 기존 현황 모델 DELMIA 구축 완료	10/23 이월
이경준	(미정)	AS-IS 구상도 기반 레이아웃 설계	10/23 이월
(미정)	(미정)	AS-IS ↔ TO-BE 공정 세분화 대응	10/23 이월
(미정)	(미정)	생산성·인력 효율 기준 개선 수치 산출 (as-is → to-be)	10/23 이월
(미정)	(미정)	NG 시뮬레이션용 rejected rate 값 설정	10/23 이월
(미정)	(미정)	생산품 수량 시나리오 설계	10/23 이월
(미정)	(미정)	AMR 효율 50~60%(충전시간 20~30%) 조건 반영	10/23 이월
(미정)	(미정)	공정별 총 가동률 산출 → 100% 초과 시 로봇 추가 투입 검토 (상세화 이후)	10/23 이월
(미정)	11/2	모델링(부품 → 지그 → 조립) · 레이아웃(개념안 → 상세) · 해석 완료	10/23 이월

■ 다음 회의 안건

- 모델링할 지그 레퍼런스 확정 (3-2)
- 이송로봇 모델링 레퍼런스 (3-1)
- 레이아웃 레퍼런스 방안 선택 — 새 레퍼런스 / 논문 계산식 기반 역산 (10/23 이월)
- 검사의 주체 설정 — 자동화 / 반자동 / 수작업 (10/19 이월)
- 로봇 투입 개수 — 로봇 개발 비용·시간 단축 효율 기준 (10/19 이월)
- 그리스 도포의 DELMIA 표현 방식 — 움직임 / 색깔 / 텍스트 (10/19 이월)
- NG 포트 운영 방식 — 통일 여부, 박스 적재 후 일괄 수리 방식 적용 여부 (10/19 이월)
- 컨베이어 포트 멈춤 시나리오 (10/19 이월)
- 강사 확인: "같이 당기는 거잖아"의 뜻 (10/16 이월)
- 해석 막대 명칭 "압입 / 체결 해석" 확정 (10/16 이월)
- 볼트 체결 해석 결과 보고 시점 (10/16 이월)
- 모터·배선 공정의 라인 포함 여부 (10/07 보충 이월)