

프로젝트 회의록

회의일시 2026년 09월 14일 월요일 **팀명** (미정)
참석자 위상경 · 김민서 · 김석현 · 원정빈 · 이경준 (5명) ※ 결석: 박정호
회의주제 세부 주제 최종 후보 3건 비교 및 선정 방향 논의

회의 내용

[논의] 세부 주제 최종 후보 확인 — 아래 3건 중 택일

- ① 로봇 관절 액추에이터 정밀 조립·성능검사 유연 셀
- ② 선체 소부재 무레일 로봇 용접 및 고하중 AMR 라인
- ③ 제어반 판금 새시 절곡기 연동 3D 절곡·용접 라인

[논의] ① 액추에이터 후보 검토

- 장점: 액추에이터는 모터·엔진 등에 두루 쓰이는 기술이라 범용성이 높음 (김민서, 개인적으로 ① 선호).
- 우려 1: 대상 부품이 작아 정밀 작업이 되므로 소요 시간이 길어질 수 있음 (김민서).
- 우려 2: 크기에 따라 해석·구현 난이도가 얼마나 달라지는지 비교할 데이터가 없음.
- 우려 3: DELMIA에서 액추에이터 조립·검사 셀을 어느 수준까지 구현할 수 있는지, 교육 과정에서 어디까지 배우는지 확인되지 않음 (공통).
- 해석을 해보지 않은 상태에서 주제를 골라야 하는 상황 자체에 의문 제기 (위상경).
- ① 기준으로 발표 PPT 제작을 먼저 시작하자는 제안 (이경준).

[논의] ② 선체 용접·AMR 후보 검토

- 세 후보 중 가장 안전한 선택지로 평가 (김민서).
- ②를 주로 진행하면서 ①을 서브로 병행하는 방안도 제시됨.
- DELMIA에서 세부 구현에 드는 노력이 큰 편으로 추정.

[논의] ③ 판금 절곡·용접 후보 검토

- 이전 기수 주제와 지나치게 겹쳐 차별성이 약함 (김민서).
- 절곡 후 부품을 그리퍼로 잡는 데 애로사항이 있어 그리퍼 보완이 필요할 수 있다는 의견.

[논의] 잠정 방향 — ① 우세, 확정은 보류

- 크기별 해석 차이가 크지 않다면 ①로 확정하자는 제안 (김민서). 액추에이터 강조 의견이 팀 내 지지를 얻는 추세.
- 보류 사유: DELMIA에서의 구현 가능 범위에 대한 데이터 부재.
- 팀원 개인 선호는 특별히 없다는 의견도 있음 (위상경).

진행 상황

【진행중】 세부 주제 후보를 3 건으로 압축, 최종 선정 진행 중 — ① 우세이나 미확정

【진행중】 회의 직후 팀원들이 액추에이터 관련 자료 조사에 착수

【보류】 09/11 회의의 '셀 방식 타당성 근거 확보' 4 건 — 이번 회의에서 진척 언급 없음. 주제 후보가 재편되어 유효성 재확인 필요

해야 할 일

담당자	기한	할 일
팀원 전원	(미정)	액추에이터 정밀 조립·성능검사 관련 자료 조사 (회의 직후 착수)
(미정)	(미정)	DELMIA 에서 액추에이터 조립·검사 셀을 어느 수준까지 구현할 수 있는지, 교육 과정에서 어디까지 다루는지 확인 — 강사 문의 포함
(미정)	(미정)	대상 크기(액추에이터 사이즈)에 따라 해석·구현 난이도가 얼마나 달라지는지 확인 — 1 번 확정의 전제 조건
(미정, 이경준 제안)	(미정)	1 번 주제 기준 발표 PPT 초안 제작 착수

※ 2~4 번 항목은 회의 논의에서 도출한 것으로, 담당자·기한은 회의에서 확정되지 않음. 차기 회의에서 배정 필요.